


Mobilitäts- und Infrastrukturprojekt

Wirtschaftsregion Mittelbaden

Arbeitsprozess, Zeitplan und Organigramm

Arbeitsprozess mit Zeitplan



Mobilitätskonzept WRM - Organisationsstruktur



Arbeitsstruktur



Zeitplan

Koordinierungsrunde	Experten Workshops	Gremien WRM
Startgespräch 21. Juni 2018		
	Workshop 1 Wirtschaftsverkehr 1. August 2018	
	Workshop 2 Baulasträger/Verkehrsbehörden 13. Juli 2018	
	Workshop 3 Kommunale Beteiligung 6. Juli 2018 (Kreisversammlung Vorabinfo) 14. September 2018	
	Workshop 4 ÖPNV 19. Juli 2018	
	Workshop 5 Fußgänger/Radfahrer 16. Juli 2018	
	Workshop 6 Mobilitätsanbieter 27. Juli 2018	
Zwischenergebnis 8. Oktober 2018	Bürgerbeteiligung 19. September 2018	Steuerungskreis 20. September 2018
Endergebnis (Termin ist noch offen)		Mitgliederversammlung 15. November 2018